



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Drejtësisë- Ministarstvo Pravde-Ministry of Justice

RAPORT VJETOR (Janar-Dhjetor 2025) PËR
ZBATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT TË
STRATEGJISË PËR DREJTËSI TRANZICIONALE

Prill 2025

I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Ky raport paraqet progresin në zbatimin e Planit të Veprimit të Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale për periudhën janar–dhjetor 2025.

Gjatë vitit 2025, nga gjithsej 88 aktivitete të planifikuara:

- 23 aktivitete janë zbatuar plotësisht (26%);
- 30 aktivitete janë zbatuar pjesërisht ose janë në zbatim e sipër (34%);
- 35 aktivitete nuk janë zbatuar (40%).

Këto të dhëna tregojnë se progresi në zbatimin e Strategjisë është në një nivel mesatar, me sfida të theksuara në realizimin e plotë të aktiviteteve të planifikuara.

Sfidat kryesore të identifikuar përfshijnë:

- kufizimet buxhetore;
- mungesën e koordinimit ndërinstitucional;
- kapacitetet e kufizuara njerëzore dhe profesionale;
- ndryshimin e prioriteteve institucionale;
- mungesën e integritit të aktiviteteve në planet legislative dhe strategjike.

Raporti rekomandon masa konkrete për përmirësimin e zbatimit, përfshirë forcimin e koordinimit, rritjen e kapaciteteve dhe sigurimin e burimeve të qëndrueshme financiare.

II. INFORMATA TË PËRGJITHSHME

Strategjia për Drejtësinë Tranzicionale (2024-2034) dhe Plan i Veprimit të saj (2024-2026/7)¹ janë miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në Qershorë të vitit 2024.

Sundimi i ligjit është një ndër parimet kryesore të rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Në kuadër të kësaj, Qeveria e Republikës së Kosovës, në Programin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 2021-2025 dhe Planin Vjetor të Punës së Qeverisë, si dhe në Programin për sundimin e ligjit, në mënyrë specifike ka përcaktuar angazhimin e vet për hartimin e Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale. Nëpërmjet një qasjeje gjithëpërfshirëse, Qeveria respektivisht MD, ka qenë e angazhuar për identifikimin dhe promovimin e proceseve të ndryshme që do t'u

¹ Strategjia për Drejtësi Tranzicionale ka qenë në plan të miratohet në Dhjetor 2023 ose na Janar 2024, por që miratimi është bërë më 13 Qershorë 2024. Kjo do të thotë se Planii Veprimit i përcakaur për periudhën Janar 2024-Dhjetor 2026 ripërcaktohet si periudhë Qershorë 2024-Qershorë 2027.

garantojnë viktimave të krimeve të luftës të drejtën për drejtësi dhe për të vërtetën përfshirë këtu edhe zhvillimin e një platforme reparative, e cila do të synojë përlllogaritjen e dëmeve njerëzore dhe materiale të shkaktuara gjatë luftës.² Qasja gjithëpërfshirëse është në përputhje të plotë me parimet kushtetuese të Republikës së Kosovës, procesin e integritimit në BE dhe standardet ndërkombëtare. Gjithashtu, është vazhdimësi e angazhimit të institucioneve në drejtim të adresimit të shkeljeve masive të të drejtave të njeriut, adresimit të krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, krimit të gjenocidit dhe shkeljeve të vlerave të mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare, si dhe ofrimit të drejtësisë për viktimat dhe të mbijetuarit.

Që nga përfundimi i luftës në 1999, ballafaqimit më të kaluarën dhe drejtësisë tranzicionale në përgjithësi në Kosovë i ka munguar një vizion strategjik, përfshirja e mirëfilltë e kategorive të viktimave, si dhe qëndrueshmëria institucionale. Në mungesë të një vizioni dhe strategjie gjithëpërfshirëse, për më shumë se dy dekada autoritetet ndërkombëtare, ato vendore si dhe shoqëria civile angazhohen në iniciativa të fragmentuara e vetjake të drejtësisë tranzicionale. Mungesa e koordinimit institucional, si dhe mungesa e vazhdimësisë, qëndrueshmërisë të politikave qeveritare ka ndikuar që të mos ketë avancim për të kërkuar dhe njohur të vërtetën, drejtësi dhe reformim institucional. Për këtë arsye dhe me qëllim të krijimit të një platforme të qëndrueshme Qeveria e Republikës së Kosovës, respektivisht Ministria e Drejtësisë ka hartuar këtë dokument strategjikë. Qëllimi i këtij dokumenti është krijimi i një një kornizë gjithëpërfshirëse për trajtimin e shkeljeve masive të të drejtave të njeriut dhe krimeve të luftës, përkatësisht për të ndërtuar themelet e një të ardhme paqësore. Qëllimi i Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale është që të ndihmojë të korrigjojë padrejtësitë dhe të shërojë traumat e shkaktuara nga e kaluara e dhimbshme. Përmes hartimit të strategjisë gjithëpërfshirëse nacionale për drejtësinë tranzicionale bëhet e mundur krijimi i një platforme të qëndrueshme për të vendosur fakte për të kaluarën, duke siguruar kompensim për padrejtësitë dhe traumat e lidhura me luftën, mbrojtjen e kujtesës individuale dhe kolektive, reformimin dhe fitimin e besimit në institucione. Për më shumë, synimet e drejtpërdrejta të Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale janë që t'i japin fund mosndëshkimit dhe t'ua kthejnë dinjitetin viktimave. Duke vepruar në këtë mënyrë synimet afatgjata janë të fokusuara në parandalimin e konflikteve dhe shkeljeve të të drejtave njerëzore, duke rivendosur besimin qytetar, pajtimin, sundimit e ligjit dhe rendit demokratik.

² Programi i Qeverisë së Kosovës 2021-2025, faqe 14. I qasshëm në: <https://kryeministri.rks-gov.net/wwp-content/uploads/2021/05/Programi-i-Qeverise-se-Kosoves-2021-2025.pdf>

Kjo Strategji është hartuar duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës,³ standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe parimet e drejtësisë tranzicionale. Rrjedhimisht strategjia bazohet në katër shtyllat e drejtësisë tranzicionale, përkatësisht **gjetjen e së vërtetës, drejtësinë, reparacionet dhe reformën institucionale**, të cilat janë edhe obligime shtetërore në Republikën e Kosovës.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ajo siguron një rol qendror në marrëveshjeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, gjithashtu garanton mbrojtje të zgjeruar për të drejtat e komuniteteve pakicë. Këto vlera kushtetuese krijojnë bazën ligjore për transformim shoqëror dhe politik, në një shtet ligjor, gjithëpërfshirës e shoqëri të integruar, duke garantuar ndër të tjera që proceset shoqërore dhe politike të funksionojnë dhe të tejkalojnë trashëgiminë e diskriminimit, mos respektimit të dinjitetit njerëzor nga sistemet dhe regjimet e mëparshme represive.

Baza juridike ndërkombëtare apo e drejta ndërkombëtare mbi të cilën është mbështet hartimi i strategjisë është:

- Karta e Organizatës së Kombeve të Bashkuara;
- Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;
- Konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut;
- E drejta ndërkombëtare humanitare;
- E drejta penale ndërkombëtare dhe
- E drejta ndërkombëtare për refugjatët
- *“Parimet e përditësuara për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut nëpërmjet veprimit për të luftuar mos ndëshkueshmërinë”*
- *“Parimet themelore dhe udhëzimet për të drejtën në dëmshpërblime dhe kompensim për viktimat e shkeljeve të rënda të Ligjit Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut dhe Shkeljeve serioze të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare”;*
- *“Kornizën e Politikave të Bashkimit Evropian për mbështetjen e drejtësisë tranzicionale”*

Vizioni i strategjisë

³ Kushtetuta e Republikës së Kosovës është miratuar më 9 prill 2008, ndërsa ka hyrë në fuqi me 15 qershor 2008. Kushtetuta që nga hyrja në fuqi e deri me tani (nëntor 2022) ka pasur 26 amendamente: Amendamentet 1-22 të Kushtetutës, lidhur me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare te pavarësisë së Kosovës (Gazeta Zyrtare, nr. 25, 7 shtator 2012), Amendamentin 23 (Gazeta Zyrtare, nr. 7, 26 mars 2013), Amendamentin 24 (Gazeta Zyrtare, Nr. 20, 05 gusht 2015), Amendamentin 25 (Gazeta Zyrtare, Nr. 9, 11 mars 2016) dhe Amendamentin 26 (Gazeta Zyrtare, nr. 4, 30 shtator 2020).

Vizioni i Kosovës për drejtësinë tranzicionale është krijimi i një platforme strategjike që synon realizimin e të drejtës së viktimave dhe shoqërisë për të vërtetën, reparacionin, drejtësinë dhe garancitë për mospërsëritje.

Qëllimet e strategjisë

Qëllimet e Strategjisë janë: adresimi i krimeve të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut, ligjit ndërkombëtar humanitar dhe krimeve tjera që janë e shkelje e së drejtës ndërkombëtare

Periudha

Strategjia për Drejtësinë Tranzicionale trajton periudhën kohore 1989-2000, përkatësisht nga 1989, vitin e suprimimit të autonomisë juridike e politike të Kosovës dhe fillimin e shkatërrimit të rendit kushtetues të ish-RSFJ, periudhën e luftës 1998 -1999 deri në vitin 2000, bazuar në parimet dhe vlerat e mëposhtme:

- Qasjen e përqendruar te viktima;
- Qasjen gjithëpërfshirëse;
- Ndjeshmërinë gjinore;
- Pajtueshmërinë me normat dhe standardet ndërkombëtare;
- Integritetin dhe paanshmërinë;
- Pjesëmarrjen dhe fuqizimin;
- Barazinë dhe mosdiskriminimin;
- Parimin “mos lëndo”.

Duke u bazuar në vlerat e cekura, strategjia synon:

- Të mundësojë vendosjen e dialogut social për të kaluarën, përmes drejtësisë restauruese;
- T’i sigurojë kushtet e nevojshme për arritjen e drejtësisë për të gjitha viktimat;
- Të sigurojë zbatimin e një procesi gjithëpërfshirës, transparent të mbështetjes materiale, simbolike dhe psiko-sociale për të gjitha viktimat;
- Të sigurojë që të gjitha objektivat strategjike e respektojnë ndjeshmërinë gjinore dhe se çdo program përfshin masa për t’i eksploruar përvojat gjinore dhe për t’i korrigjuar shkeljet në baza gjinore.

Plani i Veprimit të Strategjisë

Në realizim dhe zbatim të kësaj strategjie është hartuar edhe plani i veprimit i cili ka katër objektiva strategjike (të bazuara në katër parimet e cekura), 17 objektiva specifike dhe 114 aktivitetet. Përkundër që strategjia është 10 vjeçare, plani i veprimit është 3 vjeçar dhe i cili do të rishikohet çdo tre vjet. Plan i Veprimit përfshin periudhën Qershor 2024-Qershor 2027. Sipas planit të veprimit, aktivitetet janë të shtrira në tre vite, nga të cilat një pjesë janë vetëm për një vit e një pjesë duhet nisur në vitin e parë dhe vazhdojnë pa ndërprerje edhe në vitet tjera. Sipas ndarjes në vite, aktivitetet janë planifikuar të nisin ose të zhvillohen si më poshtë:

- 2024-71 Aktivitete
- 2025- 88 aktivitete
- 2026-69 aktivitete

Procesi i mbledhjes së të dhënave

Bazuar në nenin 22, paragrafi 2 i Rregullores (QRK) Nr. 17/2024 për Punën e Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministria e Drejtësisë, si ministër bartës, ka përgjegjësi për monitorimin e vazhdueshëm të zbatimit të dokumentit strategjik të miratuar. Në përputhje me këtë, me Vendimin nr. 349/2024, datë 27.09.2024, është emëruar Grupi Ndërmintorror për Monitorimin dhe Zbatimin e Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale.

Mbledhja e të dhënave për hartimin e këtij raporti është realizuar përmes një plani joformal të përgatitur nga Divizioni për Drejtësi Tranzicionale, i cili është miratuar nga Grupi Ndërmintorror. Gjatë vitit 2024, Grupi Ndërmintorror është takuar dy herë, ndërsa gjatë vitit 2025 nuk ka pasur takime. Në këto mbledhje është dakordësuar procesi i monitorimit dhe raportimit të zbatimit.

Përmes këtij procesi janë caktuar zyrtarë përgjegjës kontaktues në secilën ministri dhe institucion publik, të cilët kanë detyrë të komunikojnë me Divizionin për Drejtësi Tranzicionale në MD, të mbledhin të dhënat përkatëse dhe të raportojnë për zbatimin e Planit të Veprimit sipas përgjegjëseve të institucioneve respektive.

Për të lehtësuar procesin e raportimit, Divizioni për Drejtësi Tranzicionale ka përgatitur një plan pune që përfshinë:

- Ndarjen e aktiviteteve nga Plan i Veprimit të Strategjisë sipas përgjegjëseve të secilit institucion dhe dërgimin e tyre për zbatim;
- Hartimin e dhjetë dokumenteve udhëzuese për institucionet e të tre pushteteve;
- Zhvillimin dhe shpërndarjen e një formati elektronik në programin Excel për raportim;

- Organizimin e tryezave/punëtorive me zyrtarët kontaktues për prezantimin e formatit të raportimit, mënyrës së plotësisht dhe dakordësimin e afateve të raportimit;
- Krijimin e një fushe informimi me institucionet, përmes së cilës janë zhvilluar takime ballë për ballë me udhëheqësit e institucioneve, si dhe punëtori/tryeza tematike;
- Hartimin e dokumenteve të posaçme për aspekte të veçanta të zbatimit të Strategjisë, sidomos në fushën e ndërtimit të kapaciteteve.

Në zbatim të nenit 22, paragrafi 3 i Rregullores (QRK) Nr. 17/2024, është hartuar Raporti Vjetor për periudhën janar–dhjetor 2025, në të cilin paraqiten arritjet kundrejt objektivave, afatet kohore të aktiviteteve dhe veprimet e ndërmarra.

Arritjet kundrejt objektivave përmes treguesve të vendosur dhe afati kohor i veprimeve të ndërmarra

Aktivitetet për këtë periudhë të Strategjisë janë vlerësuar në bazë të katër kategorive vlerësuese: 1) të planifikuara 2) të zbatuara plotësisht; 3) të zbatuara pjesërisht ose në zbatim e sipër; dhe 4) të pazbatuara.

Te planifikuara	88
Te zbatuara plotësisht	23
Të Zbatuara pjesërisht	30
Të pazbatuara	35

Figura.1




Figura 2




Figura 3

Tabela në vijim paraqet zbatimin e aktiviteteve me përqindje sipas institucioneve që i kanë udhëhequr ato. Tabela në vijim paraqet zbatimin e aktiviteteve me përqindje për vitin 2025,

sipas institucioneve që i kanë udhëhequr ato. Duhet cekur për sqarim se ka aktivitete që janë në përgjegjësi të më shumë se një institucioni. Githashtu ka aktivitete që kanë filluar në 2024 dhe vazhdojnë në vitete pasuese. Kjo është arsyeja se numri i aktiviteteve në këtë tabelën nuk është njëjtë me tabelën sipër, figura. 1.

Institucioni	Numri i aktiviteteve	Përqindja e zbatimit të plotë	Përqindja e aktiviteteve në zbatim e sipër	Përqindja e aktiviteteve të pazbatuara
Ministria e Drejtësisë – Instituti për Mjekësinë Ligjore	22	18,18%	31,81%	50%
Presidenca	3	66,66%	0%	33,33%
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Zyra e Prokurorit Special të Republikës së Kosovës	12	8,33%	16%	75%
Zyra e Kryeministrit	16	31,25%	43,75%	25%
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit - Agjencia e Arkivave – Agjencia për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale	20	10%	60%	30%
Ministria e Punëve të Brendshme - Policia e Kosovës – Instituti për Administratë Publike	9	33,33%	22,22%	44,44%
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve dhe Agjencia e Punësimit	11	36,36%	27,27%	36,36%
Ministria e Arsimit Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit - Universiteti i Prishtinës dhe Instituti i Historisë	11	0%	27,27%	72,72%
Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike	3	33,33%	0%	66,66%
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës	1	0%	0%	100%
Instituti për Krimet e Kryera Gjatë Luftës	10	40%	40%	20%
Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur	5	60%	20%	20%
Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Personave të Dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës	5	80%	0%	20%
Total numri i aktiviteteve	128			

Figura 4

Burimet financiare

Në zbatim të Planit të Veprimit, përkatësisht në realizimin e aktiviteteve, janë shfrytëzuar kryesisht burime nga buxheti i Republikës së Kosovës. Megjithëse është kërkuar nga institucionet raportuese që të evidentojnë dhe raportojnë rastet kur aktivitetet janë financuar nga donatorë të mundshëm, nuk është pranuar asnjë informacion lidhur me financim të tillë.

Pengesat kryesore të zbatimit

Megjithëse ky është viti i parë i zbatimit të Strategjisë, është konstatuar se ekzistojnë një sërë mangësish që kanë ndikuar në realizimin e aktiviteteve të planifikuara. Këto mangësi lidhen kryesisht me kufizime buxhetore, planifikim të pamjaftueshëm, koordinim të dobët ndërinstitucional, mungesë të kapaciteteve njerëzore, si dhe mungesë të njohurive specifike dhe të konsistencës në zbatim.

Vlen të theksohet se moszbatimi i aktiviteteve, si dhe vonesat apo ngecjet në realizimin e tyre, kanë ndikim të drejtpërdrejtë në arritjen e objektivave të Strategjisë, të cilat maten përmes indikatorëve të përcaktuar. Në këtë drejtim, performanca e përgjithshme në zbatim reflekton edhe nivelin e arritjes së rezultateve strategjike.

Çfarëdo faktori të ri që ndikon në zbatim

Gjatë periudhës së monitorimit, përveç faktorëve të përmendur më parë, janë identifikuar edhe faktorë të rinj që kanë ndikuar në zbatimin e plotë dhe të planifikuar të Planit të Veprimit. Një faktor kryesor është zhvendosja e prioritetëve dhe mungesa e vazhdimësisë së fokusit në aktivitetet e planifikuara.

Gjithashtu, është vërejtur se disa institucione operojnë me mandate të mbivendosura, çka ka shkaktuar zhvendosje ose shpërndarje të përgjegjësiive individuale. Faktor tjetër është mospërfshirja e aktiviteteve të planifikuara në planet legjislativë dhe në aktet normative të parashikuara për ndryshim ose plotësim.

Sfidat përfshijnë gjithashtu reduktimin ose uljen e fondeve si pasojë e prioritetëve të reja globale, mosdakordësinë e disa donatorëve me përmbajtjen e Strategjisë dhe ndryshimin e destinimit të fondeve sipas prioritetëve të reja brenda vendit. Këto faktorë kanë ndikuar drejtpërdrejt në vonesat dhe në zbatimin jo të plotë të aktiviteteve strategjike.

Masat e sugjeruara korrigjuese, duke përfshirë sigurimin e fondeve që mungojnë

Një nga masat kryesore të sugjeruara është sigurimi i fondeve të qëndrueshme brenda buxhetit të shtetit, duke rishikuar dhe optimizuar planifikimin vjetor. Njëherësh, është e domosdoshme të eksploroheh mundësitë e koordinimit me partnerët dhe donatorët e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në kuadër të proceseve integruese.

Një tjetër masë e domosdoshme është ngritja e kapaciteteve, përfshirë sidomos ndërmjet IKAP-it, si dhe organizimi i trajnimeve specifike për hulumtim dhe krijim të politikave, sidomos në fusha të caktuara si shëndeti publik.

Në këtë kuadër, masat konkrete që duhet të ndërmerren përfshijnë:

- Sigurimin e një linje specifike dhe rishikimin e politikave të buxhetit;
- Funksionalizimin e Grupit Ndërministror për Monitorim;
- Ndërtimin e kapaciteteve specifike në institucionet përgjegjëse;
- Identifikimin dhe prioritarizimin e aktiviteteve kyçe për zbatim;
- Krijimin e një fondi të përbashkët në dakordësi me donatorët.

Këto masa synojnë të garantojnë zbatim më efektiv të Strategjisë dhe të kontribuojnë në arritjen e objektivave të saj afatgjata.

III. ANALIZË E PROGRESIT TË ZBATIMIT TË AKTIVITETEVE

Analiza e të dhënave për vitin 2025 tregon një nivel të moderuar të zbatimit të Planit të Veprimit të Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale, me dallime të dukshme ndërmjet institucioneve dhe llojeve të aktiviteteve.

Nga gjithsej 88 aktivitete të planifikuara për këtë periudhë, vetëm 26% janë zbatuar plotësisht, ndërsa 34% janë në zbatim e sipër. Përqindja e lartë e aktiviteteve të pazbatuara (40%) tregon për sfida strukturore në implementimin e Strategjisë, veçanërisht në aspektin e koordinimit, planifikimit dhe burimeve.

Interpretimi i nivelit të zbatimit

Shkalla e zbatimit të plotë (26%) sugjeron se një pjesë e konsiderueshme e aktiviteteve nuk ka arritur të përfundojë brenda afateve të planifikuara. Megjithatë, fakti që 34% e

aktiviteteve janë në proces zbatimi tregon se ekziston një nivel i caktuar i angazhimit institucional, por me vonesa në realizim.

Ky kombinim i indikatorëve sugjeron një **hendek ndërmjet planifikimit dhe zbatimit real**, ku aktivitetet iniciohen, por nuk përfundohen në kohë.

Analiza sipas institucioneve

Të dhënat tregojnë dallime të theksuara në performancën institucionale:

- Institucionet me mandat të qartë dhe funksione specifike (si komisionet qeveritare) kanë arritur përqindje më të larta të zbatimit të plotë (deri në 60–80%).
- Institucionet me përgjegjësi më të gjera dhe ndërsektoriale (si ministritë) kanë treguar nivele më të ulëta të zbatimit dhe përqindje më të lartë të aktiviteteve të pazbatuara.
- Disa institucione (p.sh. në fushën e arsimit dhe diplomacisë) kanë nivele shumë të ulëta të zbatimit (0–27%), duke reflektuar mungesë prioritizimi ose kapacitetesh.

Kjo tregon se **qartësia e mandatit dhe specializimi institucional janë faktorë kyç për sukses në zbatim**.

Ndikimi i natyrës së aktiviteteve

Analiza tregon se:

- Aktivitetet që kërkojnë **koordinim ndërinstitutional** kanë pasur më shumë vonesa dhe nivele më të ulëta të zbatimit.
- Aktivitetet që varen nga **burimet financiare shitesë** janë më shpesh të pazbatuara.
- Aktivitetet që janë **teknike dhe brenda mandatit të një institucioni të vetëm** kanë pasur performancë më të mirë.

Kjo sugjeron se kompleksiteti i aktivitetit ndikon drejtpërdrejt në probabilitetin e realizimit të tij.

Identifikimi i trendeve kryesore

Nga analiza e përgjithshme dalin disa trende:

- Ekziston një tendencë e **fillimit të aktiviteteve pa përfundim brenda afateve**;
- Ka një **varësi të lartë nga faktorët e jashtëm**, si financimi dhe donatorët;
- Vërehet **mungesë e mekanizmave efektivë të ndjekjes dhe llogaridhënies**.

Implikimet për zbatimin e Strategjisë

Nëse trendi aktual vazhdon, ekziston rreziku që:

- objektivat strategjike të mos arrihen brenda afateve të parapara;
- të krijohet një hendek ndërmjet planifikimit strategjik dhe rezultateve reale;
- të ulet besueshmëria institucionale në zbatimin e politikave publike.

Për këtë arsye, është thelbësore që në fazat e ardhshme të zbatimit të ndërmerren masa konkrete për:

- forcimin e koordinimit ndërinstitutional;
- rritjen e kapaciteteve profesionale;
- përmirësimin e planifikimit dhe monitorimit;
- sigurimin e burimeve të qëndrueshme financiare.

IV. KONKLUZIONE

Analiza e zbatimit të Planit të Veprimit për vitin 2025 tregon se, megjithëse është arritur një progres i caktuar në operacionalizimin e Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale, niveli i përgjithshëm i realizimit mbetet nën pritjet e planifikimit fillestar dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme strukturore.

Shkalla e ulët e aktiviteteve të zbatuara plotësisht (26%) dhe përqindja e lartë e aktiviteteve të pazbatuara (40%) dëshmojnë për ekzistencën e një hendeku të theksuar ndërmjet planifikimit strategjik dhe kapaciteteve reale të zbatimit. Ky hendek reflekton jo vetëm sfida operative, por edhe kufizime sistemike në koordinimin ndërinstitutional, menaxhimin e burimeve dhe prioritizimin e politikave.

Gjetjet tregojnë se performanca institucionale është e pabarabartë, ku institucionet me mandat më të ngushtë dhe përgjegjësi të qarta kanë arritur rezultate dukshëm më të mira krahasuar me institucionet me mandate të gjera dhe ndërsektoriale. Kjo nënvizon nevojën për qartësim të përgjegjësive dhe forcim të mekanizmave të llogaridhënies.

Një ndër sfidat kryesore mbetet mungesa e një mekanizmi funksional dhe të rregullt të koordinimit ndërinstitutional, e reflektuar edhe në mosfunksionalizimin e plotë të Grupit Ndërministror gjatë vitit raportues. Kjo ka ndikuar drejtpërdrejt në vonesat në zbatim, veçanërisht për aktivitetet që kërkojnë bashkëpunim ndërmjet institucioneve.

Po ashtu, mungesa e një planifikimi të qëndrueshëm financiar dhe integritit të aktiviteteve të Strategjisë në kornizat buxhetore dhe legislative ka kufizuar ndjeshëm kapacitetin për

zbatim efektiv. Varësia nga burime të pasigurta financimi dhe mungesa e raportimit të strukturuar për mbështetjen nga donatorët përbëjnë rrezik për qëndrueshmërinë e procesit.

Në aspektin operacional, evidentohet një prirje për fillimin e aktiviteteve pa përfundim brenda afateve të parapara, çka tregon për dobësi në planifikim, menaxhim të projekteve dhe ndjekje të progresit. Kjo situatë, nëse vazhdon, rrezikon të ndikojë negativisht në arritjen e objektivave strategjike dhe në kredibilitetin institucional.

Në këtë kontekst, për avancimin e zbatimit të Strategjisë në fazat e ardhshme, është e domosdoshme:

- forcimi i menjëhershëm i mekanizmave të koordinimit dhe monitorimit, përfshirë funksionalizimin e plotë të Grupit Ndërministror;
- integrimi i plotë i aktiviteteve në planifikimin buxhetor dhe legjislativ;
- rritja e kapaciteteve profesionale dhe teknike të institucioneve zbatuese;
- vendosja e mekanizmave të qartë të llogaridhënies dhe raportimit;
- prioritizimi i aktiviteteve me ndikim të lartë dhe realizueshmëri më të madhe.

Në përfundim, viti i parë i zbatimit ka shërbyer si një fazë fillestare e rëndësishme për testimin e mekanizmave institucionalë dhe identifikimin e sfidave kryesore. Megjithatë, për të siguruar suksesin afatgjatë të Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale, kërkohet një qasje më e strukturuar, më e koordinuar dhe më e mbështetur financiarisht në vitet në vijim

V. INFORMATA TË DETAJUARA PËR ZBATIMIN E AKTIVITETEVE

Në vijim është prezantuar Plani i Veprimit të Strategjisë me kolonën në fund ku tregohet progresi në zbatim, siç rekomandohet nga Rregullorja (QRK-NR.17/2024 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës, cila thotë "Ministria bartëse përgatitë raport vjetor mbi progresin e zbatimit të dokumentit strategjikë...".

Udhëzim:

Ngjyra e gjelbërt tregon zbatimin e plotë të një aktiviteti

Ngjyra e portokalltë tregon zbatimin e pjesshëm apo se një aktivitet është në zbatim e sipër

Ngjyra e kuqe tregon se aktiviteti nuk është zbatuar dhe nuk ka asnjë zhvillim lidhur me të

Ngjyra e bardhë tregon se aktiviteti është i planifikuar për vitet pasuese

VI. PLANI I VEPRIMIT

9. PLANI I VEPRIMIT

Planii veprimit përbëhet nga 3 seksione:

- a) Seksioni 1: Objektivi strategjik dhe indikatorët e tij
- b) Seksioni 2: Objektivi specifik dhe indikatorët e tij
- c) Seksioni 3: Veprimet e ndërlidhura me objektivat specifike

Nr.	Objektivat strategjike dhe specifike, dhe veprimet	Pikënisja [2024]	Synimi afatmesëm [2025]	Synimi përfundimtar [2026]	Rezultati	Progresi në zbatim				
1.	Objektivi strategjik: Dokumentimi dhe publikimi i fakteve dhe rrethanave të krimeve të kryera gjatë luftës									
1.1	Objektivi specifik: Krijimi i mekanizmit institucional për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës									
Nr.	Veprimi	Afati i fundit	Buxheti			Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Rezultati	Referencat në dokumente	Progresi në zbatim
			Viti 1	Viti 2	Viti 3					

1.1.1	Hartimi i akteve nënligjore sipas Ligjit për Institutin për Dokumentimin e Krimeve të kryera gjatë Luftës në Kosovë	T M2 2024	0	0	0		Zyra e Kryeministrit	Aktet nënligjore të miratuara	Ligji për Institutin e Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë	Sipas të dhënave të mbledhura aktet nënligjore janë kompletuar dhe ka filluar zbatimi i tyre.
1.1.2	Funksionalizimi i Institutit për Dokumentimin e Krimeve të kryera gjatë Luftës në Kosovë	T M3 2024	1,113,165.00	1,565,560.00	1,634,192.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Zyra e Kryeministrit	Instituti funksional me infrastrukturë të nevojshme fizike, burime njerëzore dhe linjë buxhetore	Ligji për Institutin për Dokumentimin e Krimeve të kryera gjatë Luftës në Kosovë	Funksional
1.1.3	Forcimi i kapaciteteve të anëtarëve të stafit në fushat relevante për mandatin e Institutit	T M4 2024	0	0	0		Instituti për krimet e luftës të kryera gjatë luftës	Zyrtarët e Institutit të trajnuar	Ligji nr. 06/L-114 për zyrtarët publikë	Zyrtarët e Institutit të trajnuar Zhvillimi profesional i stafit mbetet një prioritet thelbësor i Institutit. Gjatë këtij viti programet trajnuese janë përqendruar në avancimin e aftësive digjitale, përdorimin e sistemeve të arkivimit elektronik

										dhe përvetësimin e metodologjive bashkëkohore të hulumtimit certifikimit dhe dokumentimit. Të gjithë zyrtarët e rinj kanë ndjekur trajnimin bazë për nëpunësit civilë, të organizuar nga Institutin i Kosovës për Administratë Publike (IKAP), ndërsa dhjetëra zyrtarë kanë marrë pjesë në trajnime të specializuara për mbrojtjen e të dhënave personale, menaxhimin e kontratave dhe planifikimin buxhetor. Për më tepër, në bashkëpunim me IKAP-in, është organizuar kursi tremujor i gjuhës serbe, i ndjekur nga 16 zyrtarë, për të mundësuar qasje më të drejtpërdrejtë në dokumentet burimore në këtë gjuhë.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Po ashtu gjatë vitit 2026, Instituti i Kosovës për Krime të Luftës (IKKL) ka planifikuar rritjen e kapaciteteve profesionale të zyrtarëve të tij përmes trajnimeve specifike ndërkombëtare në Australi, Izrael, Angli dhe Kanada, si dhe përmes trajnimeve të specializuara brenda vendit. Këto aktivitete të ngritjes së kapaciteteve kanë për qëllim forcimin e kompetencave profesionale dhe avancimin e nivelit të profesionalizmit të stafit të IKKL-së në fushat që mbulon Instituti, në veçanti në hulumtimin, analizimin dhe dokumentimin e krimeve të luftës.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1.1.4	Analiza krahasuese për krijimin e institucionit muzeor për dokumentimin e krimeve të ish-Jugosllavisë dhe Serbisë në Kosovë	T M1 2024	0	0	0		Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	Raporti i analizës krahasuese	N/A	Koncepti për themelimin e Muzeut për dokumentimin dhe prezantimin e krimeve të ish Jugosllavisë dhe Serbisë ndaj shqiptareve në Kosovë është hartuar nga grupi punues i themeluar me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe është dorëzuar në Qeveri.
1.1.5	Hartimi i bazës ligjore për krijimin e institucionit muzeor për dokumentimin e krimeve të ish-Jugosllavisë dhe Serbisë në Kosovë.	T M2 2024	1,500. 00	0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	Baza ligjore e vendosur	N/A	Në dhjetor të 2024 është miratuar vendimi për themelimin e Muzeut të Gjenocidit dhe Perpjekjes për Liri, propozim i perpiluar nga grupi punues i themeluar me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

1.1.6	Hulumtimi, kurimi dhe funksionalizimi i institucionit muzeor për dokumentimin e krimeve të ish-Jugosllavisë dhe Serbisë në Kosovë	T M1 2025	50 000	50 000	50 000	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	Funksioni i plotë i institucionit muzeor për dokumentimin e krimeve të ish-Jugosllavisë dhe Serbisë në Kosovë	N/A	Pas miratimit të vendimit për themelimin e Muzeut të Gjenocidit dhe të Perpjekjes për Liri, MKRS është duke përgatitur detyren projektuese për konceptin muzeor dhe arkitektonik të ndërtesës. Gjatë muajit maj do të shpallen procedurat për hartimin e projektit muzeor dhe arkitektonik të muzeut.
1.2	Objektivi specifik: Intensifikimi i procesit të zbardhjes së fatit dhe vendndodhjes së personave të zhdukur									
1.2.1	Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 04/L-023 për Personat e Zhdukur	20 24	1,500. 00	0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Zyra e Kryeministrit/Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur	Ligji për personat e pagjetur i ndryshuar dhe plotësuar i miratuar	N/A	Një draft fillestar i projektligjit ka qenë i përgatitur, por procedimi i tij është shtyrë në pritje të adresimit të kërkesave të familjeve, të cilat aktualisht janë të rregulluara me dy ligje të veçanta në fuqi. Megjithatë, projektligji është paraparë në

										Agjendën Legjislative të këtij viti, me mundësinë e procedimit të mëtejshëm në koordinim dhe me përkrahjen e Ministrit për Punën, Familjen dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, së bashku me aktet e tjera që bien në mandatin e kësaj ministrie.
1.2.2	Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit nr. 04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, i ndryshuar dhe plotësuar me	20 24	1,500. 00	0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve	Njohja e statusit të personave të zhdukur me forcë nga Kosova në përputhje me Ligjin për Personat e Zhdukur	N/A	I pazbatuar

	Ligjin nr. . 04/L-172									
1.2.3	Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore	20 24	0	0	0		Ministria e Drejtësisë	Ligji me ndryshime dhe plotësime i miratuar	N/A	I pazbatuar
1.2.4	Hartimi i aktit nënligjor për ndërprerjen e kërimit të personave të zhdukur me forcë	T M3 2024	1,500. 00	0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Drejtësisë	Rregullorja e miratuar	N/A	Grupi Punues për hartimin e këtij akti nënligjor është takuar gjatë një punetorie dy ditore gjatë dhjetorit të 2025 dhe ka punuar një draft pune, i cili ende është duke u përpunuar nga Departamenti Ligjor I MD-se. Ky draft duhet të derkohet serish të anetaret e GP për komente para se procedohet me tutje

1.2.5	Rritja e kapaciteteve të Institutit të Mjekësisë Ligjore në fusha specifike	20 24	20,000	20,000	20,000	Buxheti i Kosoves/ Donatorët	Ministria e Drejtësisë	Kapacitetet e zyrtarëve të IML-së të forcuara Krijimi i Divizionit për identifikimin e personave të zhdukur	Ligji Nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore/S strategjia për Zhvillimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore 2022-2025	Divizioni I Personave të Zhdukur ne IML eshte funksional ne baze te Rregullores per organizim te brendshem dhe sistematizim te vendeve te punes ne IML (01-2025), mirepo ende nuk ka filluar zbatimi I saj ne praktike per shkak te mungeses se Rregullores per Klasifikimin e vendeve te punes (e cila eshte ne proces). Sidoqofte, divizioni funksionon me kapacitetet ekzistuese te cilat pritet te rriten dhe forcohen pas zbatimit te plote te Rregullores me rekrutimin e dy profileve profesionale (arekologut forenzik dhe analistit forenzik).
-------	---	----------	--------	--------	--------	---------------------------------	------------------------	---	--	---

1.2.6	Ri-inventarizimi/ri-ekzaminimi i detajuar i të gjitha rasteve të mbetjeve mortore në morgun e IML-së	20 24	15,000	15,000	0	Buxheti i Kosoves/ Donatorët	Ministria e Drejtësisë/Instituti i Mjekësisë Ligjore/ Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur	Mbetjet mortore të ri-inventarizuara/identifikuara	Ligji Nr. 04/L-023 për Personat e Zhdukur / Strategjia për Zhvillimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore 2022-2025	Procesi i rishikimit të mbetjeve mortore në IML ka vazhduar me një hap me të ngadalshëm për shkak të kushteve joadekuata të punësi pasojë e procesit të renovimit. Megjithatë, ky proces ka shënuar progres dhe pritet të intensifikohet me rifillimin e punës në hapësirat e renovuara të IML, duke përfshirë sallen e antropologjisë mjeko ligjore
1.2.7	Rritja dhe fuqizimi i kapaciteteve të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur	20 24	13,728	13,728	13,728	Buxheti i Kosoves/ Donatorët	Zyra e Kryeministrit	Stafi i ri i rekrutuar / Kapacitetet e KPZH-së të forcuara	Ligji nr. 06/L-114 për Zyrtarët Publikë/ Strategjia për Zhvillimin e Institutit të Mjekësisë Ligjore	Siç kemi raportuar edhe gjatë vitit paraprak, në kuadër të përfundimit të kapaciteteve, janë rekrutuar dy zyrtarë të rinj në strukturën e Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur (respektivisht në

									2022-2025	Njësinë e KQPZH-së).
1.2.8	Krijimi i mundësive buxhetore për mbështetjen e vazhdueshme të familjeve dhe aktiviteteve të shoqatave të familjeve të personave të zhdukur me forcë	2024 - 2025 - 2026	50.000	50.000	50.000	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	Qeveria e Republikës së Kosovës / Zyra e Kryeministrit / MFPT Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur / IML	Mbështetja e ofruar / Format e identifikuar për mbështetjen në të ardhmen për familjet dhe shoqatat e familjeve		Përkundër kërkesës zyrtare të Kryesuesit të Komisionit që gjatë vitit 2025 të procedohet me përkrahje financiare të shoqatave të familjeve përmes një thirrjeje publike, në përputhje me legjislacionin në fuqi, kjo kërkesë nuk është proceduar tutje. Rrjedhimisht, gjatë vitit 2025 nuk ka qenë e mundur të realizohet mbështetje direkte buxhetore për shoqatat përmes mekanizmave institucionale të brendshëm. Përkrahja e

										aktiviteteve të tyre është siguruar kryesisht përmes bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë.
1.2.9	Përgatitja e raporteve vjetore për punën e KQPZH- së dhe IML-së	20 24 - 2025 - 2026	0	0	0		KQPZH/IM L	Raportet e përgatitura	Ligji Nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore - Ligji Nr. 04/L-023 për Personat e Zhdukur	Raporti i përgatitur nga KQPZH dhe IML
1.2.1 0	Unifikimi i të dhënave të personave të zhdukur	20 25	0	0	0		KQPZH	Baza e të dhënave e përditësuar	Ligji Nr. 04/L-023 për Personat e Zhdukur / Strategjia për Zhvillimin e	Është funksionalizuar me të dhënat minimale Moduli për Personat e Zhdukur në kuadër të Bazës së të Dhënave iDMS. Puna do të vazhdojë me funksionalizimin e

									Instituti të Mjeksisë Ligjore 2022-2025	moduleve tjera (Moduli i Familjes dhe Moduli i Operacioneve Fushore), si dhe me 'popullimin' e vazhdueshem të të dhënave, bazuar në dosjet e skanuara dhe dokumentacionin ekzistues.
1.2.1 1	Masat avokuese, organizimi i iniciativave lokale, kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare në adresimin e çështjes së personave të zhdukur me forcë.	20 24 - 2025 - 2026	0	20.000	20.000	Buxheti i Kosoves/ Donatorët	KQPZH	Iniciativat e organizuara	Ligji Nr. 04/L-023 për Personat e Zhdukur	Janë organizuar aktivitete përkujtimi e ndërgjegjësimi, në veçanti me rastin e shënimit të datave të veçanta. Ku në këtë vit , do të theksonim edhe përkrahjen dhe pjesëmarrjen në 'Marshin në Gjenevë' në shënimin e 30 Gushtit - Ditës Ndërkombëtare për Viktimat e Zhdukjes me Forcë.
1.2.1 2	Forcimi i kapaciteteve të sektorit për personat e zhdukur në Drejtorinë e	20 24 - 2025 - 2026	39,072 .00	39,072. 00	39,072 .00	Buxheti i Kosoves/ Donatorët	MPB/PK	Stafi i rekrutuar	N/A	Gjatë vitit 2024 në Sektorin për persona të zhdukur jane rekrutuar 2 hetues me vendime për

	Krimeve të Luftës në PK									sistemim për kohë të pacaktuar, ndërsa në vitin 2025 janë rekrutuar 1 rreshter dhe 1 hetues me vendim për sistemim për kohë të pacaktuar. Ndërsa gjatë vitit 2026 planifikohet të rekrutohet staf shtesë . 2 zyrtare mungojne ne kete Sektor
1.3	Objektivi specifik: Marrja e dokumentacionit relevant nga organizatat ndërkombëtare									
1.3.1	Ekzaminimi i gjendjes aktuale për dokumentet në dispozicion	20 24	15,000	0	0	Buxheti i Kosoves/ Donatorët	Ministria e Drejtësisë	Përgatitja e raportit të statusit aktual	N/A	Është Përfunduar një hulumtim mbi mekanizmat publik dhe jo publik, qeveritar, jo qeveritar dhe ndër qeveritar që mund të kenë dokumentacion në lidhje me periudhën që e trajton Strategjia.
1.3.2	Dërgimi i kërkesave të mekanizmat ndërkombëtarë për mbledhjen e dokumentacionit	20 24 - 2025	0	0	0		Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë	Kerkesat e derguara	Ligji për Institutin për Dokumentimin e Krimeve të kryera	Gjatë vitit 2025, Instituti për Krimet e Kryera gjatë Luftës në Kosovë (IKKL) ka forcuar ndjeshëm rrjetin e bashkëpunimeve kombëtare, rajonale

									<p>gjatë Luftës në Kosovë</p> <p>dhe ndërkombëtare, përmes nënshkrimit të një sërë marrëveshesh dhe memorandumesh mirëkuptimi me institucione shtetërore, akademike dhe kulturore. Këto marrëveshje kanë pasur për qëllim rritjen e kapaciteteve profesionale të institucionit, zgjerimin e burimeve dokumentare, si dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta në fushën e dokumentimit, arkivimit dhe ruajtjes së kujtesës historike. Gjatë periudhës raportuese të vitit 2025 janë formalizuar disa marrëveshje të reja bashkëpunimi, me institucione nga</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>Republika e Shqipërisë, Mali i Zi dhe brenda Kosovës.</p> <p>Ndër partneritetet kyçe të realizuara gjatë kësaj periudhe përfshihen bashkëpunimet me: Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave dhe Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë; Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë; Ministrinë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicat në Mal të Zi; Radio Televizionin e Malit të Zi (RTCG); Qendrën për Kulturë dhe Bibliotekën e Ulqinit; Komunën e Ulqinit; TV Teuta, si dhe institucione të tjera relevante. Po ashtu, IKKL ka arritur marrëveshje bashkëpunimi me Ambasadën e</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë dhe me institucione shtetërore të Shtetit të Izraelit, me fokus të veçantë në trajnime profesionale dhe shkëmbim përvojash në fusha specifike të hulumtimit, verifikimit, analizimit ,dokumentimit, arkivimit dhe menaxhimit institucional.
1.3.3	Administrimi i dokumenteve të mbledhura	20 25- 2026	0	10,000	10,000	Buxheti i Kosoves/ Donatorët	Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë	Të dhenat e adminsitruar a	Ligji për Institutin për Dokumentimin e Krimeve të kryera gjatëLuftës në Kosovë	Materialet e mbledhura gjatë periudhës 2025 vijnë nga 13 shtete të ndryshme, përfshirë Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Gjermaninë, Zvicrën, Italinë, Mbretërinë e Bashkuar, SHBA-në, Kanadanë, Suedinë, Norvegjinë dhe

										<p>Austrinë. IKKL ka pasuruar arkivin me materiale me vlerë të veçantë për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë.</p> <p>Gjatë periudhës raportuese, janë nënshkruar mbi 582 procesverbale dorëzimi, që përbën një hap të rëndësishëm drejt forcimit të transparencës dhe profesionalizimit të procedurave të mbledhjes së materialeve arkivore të Institutit. Fondi fizik i materialeve arkivore i IKKL-së arrijë në 400.25 metra linearë, krahasuar, ndërsa arkivi elektronik përmban gjithsej 21 TB të dhëna digjitale, përfshirë 245 kasete VHS/mini-kaseta dhe 156 CD</p> <p>Të gjitha</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										dokumentet e mbledhura, si në formë fizike ashtu edhe digjitale, janë klasifikuar dhe sistemuar në arkivin e IKKL-së.
1.4	Objektivi specifik: Krijimi i Komisionit Presidential									
1.4.1	Grupi përgatitor për krijimin e Komisionit	T M3 2024	87,912.00	0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës/Kuveni i Kosovës	Grupi përgatitor funksional	N/A	Zyra e Presidentes ka themeluar një Grup Punues. Në ndërkohë ka organizuar tri takime me akter të shoqërisë civile, akter ndërkombëtar dhe përfaqësues të kategorive të viktimave.
1.4.2	Përgatitja për krijimin e Komisionit Presidential	2024	0	0	0		Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës/Kuveni	Akti i miratuar	N/A	Zyra e Presidentes është duke e përgatitur draftin e aktit normativ.
1.4.3	Funksionalizimi i Komisionit Presidential	2025 - 2026	0	1,202,625.6	1,202,625.6	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Kryetari/Kuveni	Funksioni mi i plotë i Komisionit	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
2.	Objektivi strategjik: Qasja në drejtësi dhe luftimi i mosndëshkimit për krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të kryera nga shteti i Serbisë, si çështje e drejtësisë për viktimat									
2.1	Objektivi specifik: Forcimi i sistemit të drejtësisë dhe ngritja e kapaciteteve të institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë									

2.1.1	Rekrutimi dhe rritja e numrit të prokurorëve që merren me hetimin e krimeve të kryera gjatë luftës	20 24 - 2025	40,920 .00	61,380. 00	0	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	Këshilli Prokurorial i Kosovës/Ministria e Drejtësisë	5 Prokurorët e rekrutuar	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli Prokurorial dhe Prokurori i Shtetit	Pjesërisht e zbatuar
2.1.2	Rekrutimi i stafit mbështetës të Zyrës së Prokurorit Special të Kosovës	20 24 - 2025	44,880 .00	22,440. 00	0	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	Zyra e Prokurorit Special të Republikës së Kosovës	6 Stafi i rekrutuar	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli i Prokurorial dhe Prokurori i Shtetit	Nuk kemi pranuar të dhëna.
2.1.3	Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve për prokurorët dhe personelin mbështetës të punësuar dhe të rekrutuar	20 25 - 2026	0	15,000. 00	15,000 .00	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	Zyra e Kryeprokurorit dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës/Akademia e Drejtësisë	Prokurorët dhe stafi mbështetës të trajnuar	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli i Prokurorisë dhe Prokurori i Shtetit	Akademia e Drejtësisë është në proces të përfshirjes së programit të posaçëm në programet e trajnimit.

2.1.4	Rekrutimi i stafit të nevojshëm në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve të Luftës në Policinë e Kosovës	2024 - 2025	46,200.00	46,200.00	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Policia e Kosovës	10 Staf i rekrutuar	Ligji Nr. 04/L-076 për Policinë	Gjatë vitit 2024 janë rekrutuar 8 veta, (4 nga ta kanë caktim të përkohshëm) Është krijuar zyra e statistikave dhe Analizës në kuadër të Drejtorisë së Hetimeve të Krimeve të Luftës
2.1.5	Identifikimi i nevojave për pajisjet e nevojshme për hetimin e krimeve të kryera gjatë luftës	2024 - 2026	15,000.00	20,000.00	20,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Punëve të Brendshme/Policia e Kosovës	Pajisjet e marra	N/A	Është kërkesë në proces
2.1.6	Organizimi dhe zhvillimi i trajnimeve për policët e rekrutuar	2025 - 2026	0	15,000.00	15,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Policia e Kosovës/Akademija për Siguri Publike	Policët e trajnuar	N/A	Për periudhën Janar-tetor 2024 zyrtarët në Drejtorinë për Hetimin e Krimeve të Luftës kanë kryer 9 trajnime për këtë fushë, ku kanë marrë pjesë 55 zyrtar.
2.1.7	Prioritizimi i rasteve dhe përzgjedhja e rasteve në bazë të kriterëve të përcaktuara	2024 - 2026	0	0	0		Zyra e Prokurorit Special të Republikës së Kosovës	Efikasiteti i zgjidhjes së çështjeve gjyqësore	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli	Nuk kemi pranuar të dhëna.

									Prokurori al dhe Prokurori i Shtetit	
2.1.8	Zhvillimi i bazës së të dhënave për krimet e rënda sipas të drejtës ndërkombëtare në Kosovë në Zyrën e Prokurorit Special	20 25	0	10,000. 00	0	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	Zyra e Prokurorit Special të Republikës së Kosovës	Baza e të dhënave e krijuar	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli Prokurori al dhe Prokurori i Shtetit	Nuk kemi pranuar të dhëna.
2.1.9	Përditësimi i regjistrit elektronik të Zyrës së Prokurorit Special	20 24 - 2025 - 2026	0	0	0		Zyra e Prokurorit Special të Republikës së Kosovës	Regjistri elektronik i përditësuar	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli Prokurori al dhe Prokurori i Shtetit	Nuk kemi pranuar të dhëna.
2.1.1 0	Zhvillimi i programit për mbrojtjen e dëshmitarëve	20 24 - 2025 - 2026	20,000 .00	20,000. 00	20,000 .00	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	Zyra e Prokurorit Special të Republikës së Kosovës	Sistemi ose programi i zhvilluar	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli Prokurori al dhe Prokurori	Nuk kemi pranuar të dhëna.

									i Shtetit	
2.1.1 1	Zhvillimi i protokollit hetimor të krimeve të luftës	20 24 - 2025	0	0	0		Zyra e Prokurorit Special të Republikës së Kosovës	Protokolli dhe Strategjia të zhvilluara	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli Prokurorial dhe Prokurori i Shtetit	Nuk kemi pranuar të dhëna.
2.1.1 2	Ndryshim plotësimi I Ligjit Nr.04/L-017 Për ndihmë juridike falas	20 24 - 2025 - 2026	1,500. 00	0	0	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	Ministria e Drejtësisë/Avokati i Viktimave	Ligji i ndryshuar		Është hartuar koncept dokumenti dhe është i themeluar Grupi Punues. Ku janë mbajtur tri takime.
2.1.1 3	Hartimi i udhëzuesit për informimin e viktimave të krimeve të luftës për kompensimin e dëmeve në procedurat penale	20 24	0	0	0		Zyra e Prokurorit Special të Republikës së Kosovës /Policia e Kosovës	Udhëzimi i hartuar	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli Prokurorial dhe Prokurori i Shtetit	Nuk kemi pranuar të dhëna.
2.1.1 4	Krijimi Zyrës për Mbështetjen e Viktimave	20 24	44,880 .00	44,880. 00	0	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	Zyra e Prokurorit Special të	Themelimi i zyrës me 8 persona		Nuk kemi pranuar të dhëna.

		- 2025					Republikës së Kosovës	Mbështetja për viktimat që kalojnë nëpër procese gjyqësore e ofruar		
2.2	Objektivi specifik: Rishikimi i kornizës ligjore ekzistues në përputhje me standardet ndërkombëtare si dhe nevojat e identifikuar në nivel kombëtar									
2.2.1	Ekzaminimi i kornizës ligjore që i adreson nevojat e viktimave të krimeve të luftës	20 25	0	0	0		Ministria e Drejtësisë	Raporti mbi situatën aktuale i përgatitur	N/A	Ky ekzaminim është kryer dhe i njëjti ka identifikuar mangësitë ose nevojat juridike të kategorive të viktimave të krimeve të luftës.
2.2.2	Organizimi i fushatës vetëdijësuese për të drejtat e viktimave dhe qasjen në drejtësi	20 25 - 2026	0	15,000	15,000	Byxheti i Kosovës/Donatorët	ZPSRK / Ministria e Drejtësisë	Vetëdijësimi për viktimat i rritur	Strategjia për krimet e luftës nga Këshilli Prokurorial dhe Prokurori i Shtetit	I pazbatuar, në pritje të planit.
2.3	Objektivi specifik: Rritja e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar									
2.3.1	Vendosja e bashkëpunimit me organizata dhe institucione rajonale dhe ndërkombëtare	20 24 - 2025 - 2026	10,000 .00	10,000. 00	10,000 .00	Byxheti i Kosovës/donatorët	Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës / Ministria e Drejtësisë	Kontaktet e vendosura	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.

2.4	Objektivi specifik: Krijimi i Zyrës për mbrojtjen dhe përfaqësimin e viktimave në proceset gjyqësore penale dhe civile në rastet për realizimin e kompensimit të tyre									
2.4.1	Hartimi i rregullores për krijimin e Zyrës	20 24	0	0	0		Ministria e Drejtësisë	Rregullorja e miratuar	N/A	I pazbatuar.
2.4.2	Zhvillimi i procedurave të rekrutimit të stafit	20 25 - 2026	0	46,538. 00	46,538 .00	Buxheti i Kosovës	Ministria e Drejtësisë	Stafi i rekrutuar	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
2.4.3	Zhvillimi i programit të trajnimit për stafin e zyrës	20 25 - 2026	0	15,000. 00	15,000 .00	Buxheti i Kosovës/do natorët	Ministria e Drejtësisë	Trajnimi i kryer	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
3.	Objektivi strategjik: Qasje e barabartë në mbështetjen e nevojshme për viktimat e krimeve të kryera gjatë luftës përmes institucioneve lokale dhe qendrore									
3.1	Objektivi specifik: Ofrimi i mbështetjes psikosociale dhe të mirëqenies për viktimat bazuar në hulumtime									
3.1.1	Hulumtim mbi institucionet ekzistuese publike dhe private që ofrojnë trajtim psikosocial për viktimat e krimeve të kryera gjatë luftës	20 24	0	0	0		Ministria e Shëndetësisë / Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik	Hulumtim i kryer	N/A	Hulumtim mbi institucionet ekzistuese publike dhe private që ofrojnë trajtim psikosocial për viktimat e krimeve të kryera gjatë luftës i realizuar nga grupi punues i përbërë nga MSh dhe IKSHPK. Hulumtimi është realizuar në vitin 2025 dhe raporti

										është i bashkëlidhur.
3.1.2	Hulumtimi mbi shëndetin publik të popullatës së Kosovës lidhur me efektet dhe pasojat e luftës	2025-2026	0	20,000.00	20,000.00	Buxheeti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Shëndetësisë / Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik	Hulumtimi i kryer	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit. Planifikuar të filloj në vitin 2026
3.1.3	Hulumtimi mbi nevojat e të mbijetuarve të moshuar dhe anëtarëve të vetëm të familjeve të viktimave të krimeve të luftës	2024-2025	0	0	0		Ministria e Drejtësisë/Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve	Hulumtimi i kryer		Ka filluar hulumtimi dhe është duke u kryer.
3.1.4.	Hulumtimi mbi ndikimin e traumës transgjenerative	2024-2025-2026	0	20,000.00	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Shëndetësisë	Hulumtimi i kryer		I pazbatuar, në pritje të planit.
3.1.5	Dokumentimi dhe identifikimi i viktimave të helmimit	2025-2026	0	0	0		Instituti për dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës	Baza e të dhënave e kompletuar	N/A	Për këtë kategori të krimit të kryer nga shteti serb, IKKL ka mbajtur edhe një forum shkencor, ku janë trajtuar të gjitha aspektet e këtij krimi. Po

										ashtu, është hartuar një katalog për këto krime që kanë pësuar nxënësit shqiptarë gjatë vitit 1990.”
3.1.6	Dokumentimi dhe identifikimi i viktimave të minave	2025 - 2026	0	0	0		Instituti për dokumentimin e krimeve të luftës të kryera gjatë luftës	Bazat e të dhënave të kompletuar		I pazbatuar, në pritje të planit.
3.1.7	Mbështetja e invalidëve civilë dhe të luftës për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike	2024-2026	0	150,000.00	150,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Shëndetësisë / Fondi i Sigurimeve Shëndetësore		UA 03/2017, shtojca për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike	Referuar Vendimit Nr.43/III/2024, datë 22/03/2024, për personat me status invalid të luftës së UÇK-së FSSH ka ofruar mbështetje financiare si në vijim: viti 2024 - 785,825.26€, viti 2025 - 66,335.24€. Referuar Vendimit Nr. 198/XII/2024, datë 03/12/2024, për personat me status Invalid Civil të luftës, FSSH ka ofruar mbështetje financiare si në vijim: viti 2024 - 537,119.18€; viti 2025 - 19,700€

3.1.8	Subvencionimi për vendosjen e të mbijetuarve të moshuar të vetëm, anëtarë të familjeve të viktimave të krimeve të luftës, në shtëpi pleqsh	2024-2025 - 2026	100,000,00	200,000.00	200,000.00	Byxheti i Kosovës/donatorët	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve	Personat e sistemuar	N/A	Nuk kemi pranuar të dhëna. I pazbatuar.
3.2	Objekti i specifik: Përmirësimi i programeve ekzistuese dhe zhvillimi i programeve të reja									
3.2.1	Zgjatja e periudhës kohore brenda së cilës viktimat e dhunës seksuale mund të aplikojnë për njohjen e statusit të tyre, përmes ndryshimit të Ligjit nr. 04/L-172 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe familjet e tyre	T M4 2024 - 2025 - 2026	0	0	0		Qeveria e Republikës së Kosovës/Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve/Ministria e Drejtësisë	Periudha e zgjatuar për viktimat e dhunës seksuale	N/A	Me ligjin nr. 08/1-219 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/1-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, viktimave të dhunës seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjarëve të tyre, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 04/1-172, afati është zgjatuar deri me 15 Maj 2025. Ky ligj parasheh që afati me vendim të qeverisë mund të

										zgjatet edhe për dy (2) vite.
3.2.2	Ndryshimi dhe plotësimi i Ligjit Nr. 04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe familjarëve të tyre.	T M4 2024	1,500. 00	0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorë t	Qeveria e Republikës së Kosovës/Ministria e Financave dhe Transfereve/Ministria e Drejtësisë	Niv elizimi i shumë s së pensio nit për invali dët civilë	N/A	I pa zbatuar.

3.2.3	Krijimi i skemës së veçantë për punësimin dhe vetë-punësimin e kategorive të viktimave të luftës	20 25 -	0	250,000. 00	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve/Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës	Nu mri i personave të punësuar	N/A	Nuk kemi pranuar të dhëna për vitin 2025. Nga viti 2024 nga të dhënat e pranuar del se një skemë tilla ka qenë duke u zbatuar.
3.2.4	Hartimi i rregullores për përcaktimin e procedurave për pajisjen me kartela për kategoritë e viktimave civile të luftës.	20 25	0	0	0		Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve	Rregullorja e miratuar	N/A	Kategoritë e Luftës nga Divizioni ynë pisen me Vendime, kurse nga Shoqatat jo Qeveritare pisen me kartele. Konisderohet i pazbatuar.
3.2.5	Rritja e kapaciteteve të Qendrave për Punë Sociale, me psikologë dhe sociologë	20 25- 2026	0	541,728. 00	541,728. 00	Byxheti i Kosovës/donatorët	Ministria e Drejtësisë	32 Psikologë dhe 32 sociologë të emëruar	N/A	Ligji për Shërbime Sociale dhe Familjare 08 L - 255 në nenin 52 Qendra për Punë Sociale me saktë në paragrafin 7 shprehimisht thuhet që "Organizimi, përgjegjësitë, lloji dhe numri i profesionistëve si dhe funksionimi i Qendrës për Punë Sociale rregullohet me

										akt nënligjor të propozuar nga Ministria dhe të miratuar nga Qeveria” ky akt nën ligjor është obligim të hartohet dhe në këtë akt nën ligjor do të përcaktohet përveç tjerash lloji, numri i profesionistëve.
3.3	Objektivi specifik: Ruajtja e kujtesës kolektive përmes memorializimit									
3.3.1	Hartimi i bazës ligjore për vlerësimin dhe kategorizimin e memorialeve	20 24	1,500. 00	0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	Aktet nënligjore të miratuara	Ligji N0.04/L-146 për Agjencinë për Menaxhimin e Komplekseve Memorialë; Ligji N0.08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve	Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave të llogaridhënjes të agjencive ekzekutive, ku parashihen plotësimi ndryshimet në mandatin e AKMK, ka përfunduar procedurën e diskutimit publik, dhe është në pritje të hapave përkatës për miratim në

										Qeveri.Pas miratimit te ligjit te ri, krijohet baza perkatese ligjore per vleresimin dhe kategorizim te memorialeve.
3.3.2	Përcaktimi i datave zyrtare të përkujtimit	2024	0	0	0		Qeveria e Republikës së Kosovës / ZKM/ MKRS/ MASHT	Data te unifik uara	N/A	I pazbatuar
3.3.3	Përditësimi i bazës së të dhënave për memorialet	T M1 2025	0	0	0		Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve e Memoriale të Kosovës	Baz a e të dhëna ve e kompl etuar	N/A	AMMKM ka një listë me të dhënat e kompleseve memoriale dhe gjithashtu në GIS janë të shenjëzuara vendet e K.M. në tërë territorin e Kosovës, por jo e plotësuar tërësisht përveç emërtimit të K.M. dhe vendndodhjes, mungon pjesa narratve për ngjarjen, historinë, tërësitë dhe të dhëna tjera.

3.3.4	Memorializimi për personat e zhdukur me forcë dhe të pagjetur	20 24 -	10,000 .00	25,000.0 0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorë t	/ MKRS/ KQPZH	Memorial i i krijuar	N/A	Projekti per rehabilitimin e Memorialit per personat e zhdukur dhe te zhdukur me force, i cili eshte vendosur ne oborrin e Kuvendit te Kosoves, eshte duke u zhvilluar ne bashkepunim me Kuvendin e Kosoves, KQPZH, MKRS dhe UNDP. Dizajni i projektit eshte ne fazen e finalizimit dhe te pritet miratimi nga institucionet perkatese per te vazhduar me pas me procedurat e zbatimit.
3.3.5	Krijimi i simboleve perkujtimore per viktimat	20 25	0	10,000.0 0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorë t	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Agjencia për Menaxhimin e Kompleksev e Memoriale të Kosovës	Simbolet e miratuara	N/A	Krijimi i simboleve perkujtimore per viktimat eshte objektive ne kuader te Planit te Punes se AMMKM per vitin 2025. Gjate vitit do te percaktohet nese do te themelohet nje komision per dizajnimin e simbolit, çka te

										permbaje si do te duket, apo mundesia tjeter permes hartimit te rregullores, udhezimit apo edhe me vendim pastaj te vazhdohet me procedure te prokurimit per finalizim te simbolit.
3.3.6	Memoriali për fëmijët e vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës	20 25 - 2026	0	50,000.0 0	50,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Këshilli Ndërmënor / Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	Memoriali i ndërtuar	N/A	Memoriali për fëmijët e vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës, është përfshirë në kuadër të buxhetit të MKRS. Aktualisht grupi punues i përbërë nga profesorët e Fakultetit Filozofik janë duke finalizuar raportin e të gjeturave për dokumentimin e të dhenave rreth fëmijëve të zhdukur gjatë luftës. Pas dorëzimit të raportit do të shpallet procedura e prokurimit për zbatimin e projektit

										te memorialit. Me vendim te Sekretarit permanent te MKRS, formohet grupi punues per hartimin e termave te references dhe te detyres projektuese per projektin "Qendra Memoriale per Femijet e Vrare"
3.3.7	Kompleksi memoriali "Adem Jashari"	20 24- 2025 - 2026	1,000, 000.0 0	1,000,00 0.0 0	1,000,00 0.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Këshilli Ndërmënor/ Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	Memoriali i mirmbajtur	Ligji nr. 06/L - 59 - Ligji per Komplexin Memorial Adem Jashari ne Prekaz	Pas perzgjedhjes se konceptit per master planin e kompleksit memorial "Adem Jashari" eshte lidhur kontrata me OE.Kontrata parasheh hartimin e projekteve dhe planeve, ideore dhe zbatuese, gjithesejt 21 produkte, ku perfshihen:Master plani per tere Komplexin Memorial "Adem Jashari", Projektet e konservimit dhe Interpretimit te kullave te Rezistences, si dhe monumenteve te tjera percjellese, ne

										kuader te kompleksit,Programin kuratorial,Planet e hollesishme rregulluese,Projektet per fabriken e municionit, dhe Garden Ceremoniale te FSK.Puna ne hartimin e ketyre planeve dhe projekteve eshte parashikuar qe te perfundoj brenda 22 muajeve.Nderkaq paralelisht me hartimin e planeve, do te iniciohen zbatimet e projekteve te perfunduara.
3.3.8	Dokumentimi i trashëgimisë kulturore dhe historike të shkatërruar nga forcat serbe gjatë luftës së viteve 1998-1999	2024-2025	0	0	0		Komisioni shtetëror për dokumentim in trashëgimisë kulturore dhe historike të shkatërruar nga forcat serbe gjatë luftës së	Dokumentimi i kryer	N/A	I pazbatuar

							viteve 1998-1999/ Instituti për krimet e kryera gjatë luftës			
3.3.9	Programe vjetore kushtuar dokumentimit, prezantimit dhe përkujtimit të viktimave të luftës	2024 - 2026	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit/Muzeu Kombëtar i Kosovës/Biblioteka Kombëtare e Kosovës/Agjencia e Arkivave të Kosovës/Galeria Kombëtare	Programet e realizuara	N/A	Muzeu Kombëtar i Kosovës ka integruar në kuadër të programit vjetor aktivitetet që nderlidhen me dokumentimin, prezantimin dhe përkujtimin e viktimave të luftës. MKK deri me tani ka realizuar disa ekspozita, me karakter tematik por edhe përmes prezantimit të koleksioneve. Dy ekspozita të fundit të realizuara janë në kuadër të kampanjës kundër dhunës në barazi gjinore, në bashkëpunim me MD si dhe ekspozita për familjen e Gege Lleshit. Në kuadër të mbështetjes vjetore të aktivitetëve

										<p>kulturore. MKRS ka mbeshtetur ngjarje te shumta, ekspozita, botime, tryeza qe shenojne ngjarje historike dhe perkujtime te viktimave te luftes. GKK në kuadër të programit të saj vjetor ka komisionuar ekspoziten me fotografitë e fotoreporterit të luftës, Èade Goddard, të titulluar "Fotografitë e Luftës në Kosovë", të përkrahur nga MKRS. Èade Goddard ishte reporter lufte i cili raportonte për media të njohura ndërkombëtare, si Reuters, The Neë York Times dhe Neëseëek etj.</p>
3.3.1 0	Publikime për dokumentimin, prezantimin dhe perkujtimin e viktimave të luftës	20 24- 2025 - 2026	25,000 .00	25,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Instituti i Historisë i Kosovës/ Instituti për krimet e	15 Publikime te realizuara	N/A	Gjatë viti 2025, IKKL organizoi konferencën ndërkombëtare "The Scale, Legacy, Documentation and

							kryera gjatë luftës			<p>Adjudication of Crimes Committed in Kosovo”, e mbajtur më 17 - 19 shkurt 2025 në ambientet e Institutit të Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë. Ngjarja shërbeu si platformë ndërdisiplinore dhe ndërkombëtare për diskutimin e përmasave, trashëgimisë dhe sfidave të dokumentimit të krimeve të luftës në Kosovë.</p> <p>Kolana “Za n’Kujtesë” - Forume, Ekspozita dhe Publikime IKKL ka lansuar kolanën “Za n’Kujtesë”, një platformë kulturore dhe shkencore që ndërthur kërkimin akademik me përkujtimin publik, duke hapur diskutime mbi temat e heshtura të</p>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

										<p>historisë së Kosovës përmes forumeve, ekspozitave dhe botimeve. Forumi & Ekspozita "Ushtarët shqiptarë të vranë në Armatën e ish-Jugosllavisë (RSFJ)" (12 maj 2025) Në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës "Pjetër Bogdani", u organizua një forum dhe ekspozitë kushtuar ushtarëve shqiptarë të vranë në Armatën Popullore të Jugosllavisë (APJ) gjatë viteve '80, që sipas të dhënave të mbledhura nga IKKL-ja, rreth 135 raste mbeten të paqarta.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

3.3.1 1	Përkujtim i të burgosurve politikë të vrarë gjatë luftës në Dubravë	20 24- 2025 - 2026	10,000 .00	10,000.0 0	10,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorë t	Ministria e Drejtësisë / Shoqata e ish të burgosurve politikë / Shërbimi Korrektues i Kosovës	Dite t përkujtimore	N/A	Në oborrin e burgut të Dubravës çdo vit bëhen vizitat për përkujtim.
3.3.1 2	Muzeu "Burgu i Idealit".	20 25	15,000 .00	15,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorë t	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve	Muzeu i mirëmbajtur	N/A	MKRS është duke hartuar projektin për konceptimin kuratorial dhe arkitektonik të Muzeut të Burgut të Idealit. Projekti është në fazën përfundimtare dhe pas miratimit nga institucionet kompetente, do të iniciojë procedurat e prokurimit të zbatimit të projektit. Paralelisht, MKRS ka dhënë grant mbështetës për funksionalizimin e Burgut të Idealit, përmes thirrjes publike .OJQ "Molla e Kuqe" si përfutuese e kësaj mbështetjeje ka filluar me

										zhvillimin e aktiviteteve kulturore te projektit, qe do te mundesohet funksionalizimi i Muzeut dhe menaxhimi i vizitoreve.
3.3.1 3	Kalendari i përbashkët për ditët përkujtimore	20 24- 2025 - 2026	0	0	0		Qeveria / Komunitat / Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal / MKRS	Programet vjetore kushtuar dokumentimit, prezantimit dhe përkujtimit të viktimave të luftës/ Komunitat e mbështetura për ditët e përkujtimit	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.

3.3.1 4	Memoriali për viktimat e helmimit të viteve '90	20 25- 2026	0	15,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Instituti për Dokumentimin e Krimeve të kryera gjatë Luftës / Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës	Memoriali i funksionalizuar	N/A	Muzeu i Gjenocidit, është përfshirë në kuadër të Plotesimit/ndryshimit të Statutit të Muzeut Kombëtar të Kosovës. I njëjti dokument, prej 30 janar 2026 - 20 shkurt 2026 do të jetë në konsultim publik. Në kuadër të Konceptit të Muzeut të Gjenocidit dhe Perpjekja për Liri, njëri nga pavionat e muzeut do të dedikohet edhe viktimave të helmimit të viteve të '90-ta. Aktualisht është duke u përgatitur Konkursi për projektin e muzealizimit dhe të akademik të Muzeut të Gjenocidit.
------------	---	-------------------	---	---------------	---------------	-----------------------------	---	-----------------------------	-----	---

3.3.1 5	Memorializimi i institucioneve paralele të viteve të 90-ta	20 25- 2026	0	20,000.0 0	20,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit / Instituti për Dokumentimin e Krimeve të kryera gjatë Luftës / Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve e Memoriale të Kosovës	Memoriali i funksionalizuar	N/A	Ne listen e trashëgimise kulturore ne mbrojtje jane perfshire edhe monumente qe kane funksionuar si institucione paralele, sikurse shkollat - shtepi, apo ish maternitet. Ne kuader te programit vjetor te MKRS jane zhvilluar/mbeshtetur aktivitetet te dokumentimit te shkollave-shtepi ne Kosove.
4.	Objektivi strategjik: Eliminimi i mundësive për përsëritjen e shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut përmes reformës institucionale									
4.1	Objektivi specifik: Ngritja e kapaciteteve institucionale për drejtësinë tranzicionale									
4.1.1	Programi i trajnimit për trajner për drejtësinë tranzicionale	20 24	0	0	0		Ministria e Drejtësisë/Divizioni për Drejtësi Tranzicionale e Universiteti i Prishtinës/IKAP	Programi i krijuar	N/A	Për arsye objektive ky aktivitet nuk është zhvilluar. Megjithatë, edhe pse nuk është realizuar këtë vit, IKAP-i - në bashkëpunim me Divizionin për Drejtësi Tranzicionale - do të angazhohet për

										zhvillimin e programit të Trajnimit për Trajnerë (TpT) dhe brenda afatit optimal të organizojë programin e trajnimit edhe për zyrtarët publik, përkatësisht nëpunësve civil.
4.1.2	Krijimi i një programi trajnues për drejtësinë tranzicionale	20 24	0	0	0		Ministria e Drejtësisë/ Divizioni për Drejtësi Tranzicional e/ Universiteti i Prishtinës/I KAP	Programi i krijuar	N/A	Për arsye objektive ky aktivitet nuk është zhvilluar. Megjithatë, edhe pse nuk është realizuar këtë vit, IKAP-i - në bashkëpunim me Divizionin për Drejtësi Tranzicionale - do të angazhohet për zhvillimin e programit të Trajnimit për Trajnerë (TpT) dhe brenda afatit optimal të organizojë programin e trajnimit edhe për zyrtarët publik, përkatësisht nëpunësve civil.

4.1.3	Trajnime të zyrtarëve relevantë për nevoja të bazuara në fusha specifike	20 25 -	0	25,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorë t	Ministria e Drejtësisë/ Divizioni për Drejtësi Tranzicionale/ MPB/IKAP	150 Zyrtarë të trajnuar	Ligji nr. 06/L-114 për zyrtarët publikë; Ligji nr. 04/L-221 për Institutin Kosovar për Administratë Publike	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.1.4	Forcimi i kapaciteteve të zyrave të DFDIL-së	20 25- 2026	0	22,572.0 0	22,572.0 0	Buxheti I Kosovës	MFPT	Kapacitetet e krijuara	Ligji nr.04/L-054 - Per Familjet e Dëshmoreve, Invalideve të Luftes, Vetraneve, Viktimave Civile, tezhdukurve dhe Viktimave të dhunes seksuale	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.2	Objektivi specifik: Përmirësimi i politikave publike nga këndvështrimi i drejtësisë tranzicionale: arsimit dhe kultura									

4.2.1	Zhvillimi i programeve arsimore/ aktivitete jashtë kurrikulës	20 25- 2026	0	25,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit	Programet e zhvilluara	Ligji nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.2.2	Përgatitja e materialit mësimor për drejtësinë tranzicionale, me udhëzime metodologjike	20 25 - 2026	0	25,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit / Departamenti i Drejtësisë Tranzicionale të Universitetit të Prishtinës	Materiali mësimor i zhvilluar	Ligji nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës	Puna është në proces. Deri tani është krijuar Grupi i punës dhe Grupi këshillues. Janë përzgjedhur dy ekspertë të mbështetur nga organizatat UNDP dhe Pro Peace Kosova. Është bërë një vlerësim i përfshirjes së Drejtësisë Tranzicionale në Arsimin Parauniversitar dhe sugjerime për zbatimin e saj të drejtpërdrejtë në shkolla. Bazuar në këtë vlerësim është propozuar edhe draft-struktura e doracakut dhe është mbajtur një

										punëtori me grupin e gjerë ku janë diskutuar aspekte të ndryshme që duhet të përfshihen në doracak. Bazuar në tërë këto ekspertët e angazhuar janë në proces të hartimit të draftit të parë. E tërë puna po shkon sipas planifikimit dhe pritet që doracaku të përfundoj sipas afateve.
4.2.3	Mbështetja e zhvillimit të kuadrove të reja në drejtësinë tranzicionale, të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit	20 25- 2026	0	15,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Arsimit / Universiteti i Prishtinës/I KAP	Kuadro te trajnuar	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.2.4	Organizimi i aktiviteteve të zhvillimit profesional për mësuesit në fushën e drejtësisë Tranzicionale	20 25- 2026	0	30,000.0 0	30,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit/ Universiteti i Prishtinës/Ministria e Drejtësisë	Trajnimet e organi zuara	Ligji nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës	I pazbatuar, në pritje të planit.

4.2.5	Zhvillimi i Qendrës për Drejtësi Tranzicionale	2025 - 2026	0	50,000.00	50,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Universiteti i Prishtinës/MD/MASH TI	Qendra ne funksion	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.2.6	Krijimi i seksioneve të drejtësisë tranzicionale në bibliotekat publike dhe ato shkollore	2025 - 2026	0	20,000.00	20,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit/Komunat/MASH TI	Këndet e krijuara	N/A	Dokumentimi i Dëmtimit të Bibliotekave në Kosovë gjatë Luftës së vitit 1998-1999 Ky projekt ka për qëllim dokumentimin e dëmtimeve të bibliotekave publike dhe akademike në Kosovë si rezultat i luftës së vitit 1998-1999. Projekti do të ndihmojë në identifikimin e humbjeve, shkaqeve dhe pasojave të shkatërrimit të bibliotekave, si dhe në sensibilizimin e institucioneve dhe komunitetit për rëndësinë e restaurimit dhe mbrojtjes së trashëgimisë bibliotekare. Qëllimi i projektit

										<p>eshte të dokumentohen dëmtimet fizike të bibliotekave dhe fondit bibliotekar gjatë luftës; të identifikohen shkaqet kryesore të shkatërrimit të bibliotekave; të krijohet një bazë të dhënash mbi situatën e bibliotekave të dëmtuara gjate luftes 1998-99; të rritet vetëdija publike dhe institucionale mbi nevojën për mbrojtjen e bibliotekave. Aktivitetet kryesore te projektit do te jene: ekspozite dokumentuese, konference nderkombetare, panele diskutimi, krijimi i databazes qe ruan te dhenat e demeve te luftes ne bibliotekat publike te Kosoves.</p>
4.3	Objektiva specifike: Fuqizimi i të rinjve në proceset e drejtësisë tranzicionale									

4.3.1	Krijimi i partneriteteve me organizatat e udhëhequra nga të rinjtë për të rritur pjesëmarrjen e tyre në proceset dhe aktivitetet e drejtësisë tranzicionale.	2024 - 2025 - 2026	30,000.00	40,000.00	50,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Drejtësisë /MKRS	Programet e zhvilluara me synim edukimin e të rinjve mbi konceptet dhe mekanizmat e drejtësisë tranzicionale.	N/A	Strategjia për Rininë 2024-2032 e miratuar nga MKRS, në kuadër të Planeve të Veprimit (tre plane të detajuara veprimi, duke filluar me planin e parë të veprimit që mbulon periudhën 2024-2026, për të vazhduar më pas me dy planet tjera të veprimit që mbulojnë periudhat 2027-2029 dhe 2030-2032), ka përfshirë aktivitete nga zbatimi i Planit të Veprimit të Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale, me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve dhe ndërveprimeve ndëretnike ndërmjet të rinjve të komuniteteve të ndryshme të Kosovës.
-------	--	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------	------------------------------	---	-----	--

4.3.2	Krijimi i mundësive për të rinjtë që të angazohen në dialog me viktimat dhe aktorët tjerë për ta përmirësuar kuptimin e tyre për ndikimin e shkeljeve të të drejtave të njeriut në të kaluarën.	20 24 - 2025 - 2026	20,000 .00	20,000.0 0	20,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	MKRS / MD	Bordi këshillues i udhëhequr nga të rinjtë nga 4.4.4 ftohet në çdo grup pune ose diskutim publik .	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.3.3	Inkurajimi i pjesëmarrjes së të rinjve nëpër komunitete (në të gjitha grupet etnike) në proceset vendimmarrëse në lidhje me mekanizmat e drejtësisë tranzicionale përmes krijimit të grupit këshillues të udhëhequr nga të rinjtë	20 24 - 2025 - 2026	15,000 .00	15,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	MKRS	Pjesëmarrja e realizuar	N/A	Strategjia për Rininë 2024-2032 e miratuar nga MKRS, në kuadër të Planeve të Veprimit (tre plane të detajuara veprimi, duke filluar me planin e parë të veprimit që mbulon periudhën 2024-2026, për të vazhduar më pas me dy planet tjera të veprimit që mbulojnë periudhat 2027-2029

										dhe 2030-2032), ka përfshirë aktivitete nga zbatimi i Planit të Veprimit të Strategjisë për Drejtësi Tranzicionale, me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve dhe ndërveprimeve ndëretnike ndërmjet të rinjve të komuniteteve të ndryshme të Kosovës.
4.3.4	Organizimi i aktiviteteve artistike në bashkëpunim me studentë të artit në Kosovë nga komunitete të ndryshme.	20 24 - 2025 - 2026	15,000 .00	15,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorë t	MKRS	Aktivitetet e realizuara	N/A	MKRS përmes programit të thirrjeve për mbështetjen e aktiviteteve kulturore, ka mbështetur aktivitete të numërta artistike nga të gjitha komunitetet. Një nën-kategori e thirrjes i dedikohet mbështetjes së projeteve të artistëve të rinj, që i dedikohet studentëve të artit dhe/apo artistëve

										të rinj, nga të gjitha komunitetet
4.4	Objektivi specifik: Promovimi i kohezionit social në mesin e të rinjve nga të gjitha komunitetet									
4.4.1	Mundesi të krijuara për të rinjtë nga komunitete të ndryshme për t'u përfshirë në dialog dhe programe shkëmbimi ndërmjet komuniteteve për të rritur mirëkuptimin dhe respektin e ndërsjellë	20 24- 2025 - 2026	20,000 .00	30,000.0 0	50,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	MD/MKR S	Thirrjet publike vjetore për zbatimin e programeve të shkëmbimit ndërmjet komuniteteve nga organizatat rinore	N/A	MKRS përmes programit të thirrjeve për mbështetjen e aktiviteteve kulturore, ka mbështetur aktivitete të numërta që nxisin dialogun dhe shkëmbimin ndërmjet komuniteteve.

4.4.2	Promovimi i përpjekjeve të udhëhequra nga të rinjtë, si projektet e përbashkëta shoqërore dhe ngjarjet kulturore, artistike dhe sportive, që e inkurajojnë dialogun dhe shkëmbimin ndërmjet komuniteteve	20 24- 2025 - 2026	10,000 .00	10,000.0 0	10,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	MKRS	Të rinjtë e inkurajuar që të ndërveprojnë me bashkëmoshtarët e tyre nga komunitetet tjera, për të krijuar një kuptim më të mirë të kulturës dhe formimit kulturor të njëritjetrit	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
-------	--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------------------	------	---	-----	-----------------------------------

4.4.3	Zhvillimi dhe zbatimi i programeve që specifikisht i synojnë të rinjtë nga të gjitha komunitetet, për ta inkurajuar mësimin e gjuhëve dhe ndërveprimin kulturor	2024 - 2026	15,000.00	15,000.00	15,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Komisioneri për Gjuhët / Zyra për Komunitete e ZKM-së	Deri 50 të rinjë të trajnuar	N/A	2024 21 zyrtarë të ZKM-së kanë përfunduar kursin e gjuhës serbe (A1) janar-maj 2024. 2025 Zyra e Kryeministrit / Zyra e Komisionerit për Gjuhët në kuadër të thirrjes publike ka mbështetur organizatën Dardanapress ka organizuar kursin katër mujor për mësimin e gjuhës shqipe për komunitetin serb dhe rom në komunën e Kamenicës. Kursin e mësimin të gjuhës e kanë vijuar njëzet qytetar dhe zyrtarë të komunës nga komunitetet. 2026 Në mungesë të Komisionerit nuk mund të planifikohet as thirrja publike e as zhvillimi i ndonjë
-------	---	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------	---	------------------------------	-----	---

										kursi. Si rrjedhojë mund të ndodhin bashkëpunime me organizata ndërkombëtare për të cilat ju raportojmë sipas situatës.
4.4.4	Inkurajimi i të rinjve nga çdo përkatësi etnike që të marrin pjesë në programet për drejtësinë tranzicionale	20 24 - 2025 - 2026	10,000 .00	10,000.0 0	10,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	MASHTI/MKRS/MD/Departamenti i DT-së i Universitetit të Prishtinës	Mundësi mi i pjesëmarrjes së të rinjve të ndryshëm në programet për drejtësinë tranzicionale	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.5	Objektivi specifik: Sigurimi i drejtësisë tranzicionale me ndjeshmëri gjinore dhe adresimi i dhunës dhe diskriminimit në baza gjinore									

4.5.1	Ndërmarrja e masave afirmuese për të siguruar pjesëmarrje të barabartë gjinore në përputhje me kërkesat e Ligjit për Barazi Gjinore në pozitë vendimmarrëse në lidhje me ballafaqimin me të kaluarën	20 25 -	0	15,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	ABGJ	Pjesëmarrja e garantuar	Ligji për Barazi Gjinore	Duke u zbatuar.
4.5.2	Zhvillimi i programeve me synim për t'u ofruar grupe qasje në informacione dhe resurse që ndërlidhen me proceset e DT-së	20 25 - 2026	0	15,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	ABGJ/MD / Universiteti i Prishtinës	Programet e Zhvilluara	Ligji për Barazi Gjinore	Duke u zbatuar.
4.5.3	Krijimi i hapësirave të sigurta dhe forumeve për gratë që t'i ndajnë përvojat dhe perspektivat e tyre mbi luftën dhe pasojat e saj, duke përfshirë dhunën në baza gjinore	20 24 - 2025 - 2026	15,000 .00	20,000.0 0	20,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Komisioni Qeveritar për NjDHS/ABGJ në bashkëpunim të ngushtë me OJQ-të e përfshira tashmë në proces	Hapësirat e krijuara	Ligji për Barazi Gjinore	Komisioni qeveritar me qëllim të respektimit të të drejtës së palës për tu ndëgjuar dhe kërkesave direkte të tyre për të prezantuar para Komisionit, në vitin 2024 ka ofruar mundësinë e takimit me palë dhe ndëgjimin e tyre në gjithsej 23 takime, ku ka arritur të

									<p>takojë gjithsej 122 persona. Komisioni ka siguruar krijimin e hapësirave dhe një ambient të sigurt, duke mundësuar që viktimat të ndajnë përvojat e tyre të luftës në mënyrë të mbrojtur dhe konfidenciale, dhe kjo ka ndikur që në vitin 2025 të rritet numri i kërkesave.</p> <p>Po ashtu gjatë viteve 2024/2025 janë realizuar tri takime me organizata joqeveritare të lilcesuara nga Qeveria e Kosovës për ofrimin e mbështetjes së viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ku janë adresuar dhe ndarë përvojat dhe perspektivat e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës nga</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										përfaqësuesit e tyre.
4.5.4	Zhvillimi dhe zbatimi i programeve që fokusohen në parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës dhe diskriminimit në baza gjinore, si rezultat i traumave të luftës brenda familjeve	2025 – 2026	0	10,000.00	10,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	ABGJ	Programet e zhvilluara	Ligji për Barazi Gjinore	Duke u zbatuar.
4.5.5	Ndërmarrja e trajnimeve të specializuara për ta hetuar dhe adresuar dhunën seksuale gjatë luftës	2025 – 2026	0	20,000.00	20,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Policia e Kosovës/ZP SRK	Trajnimet e realizuara	N/A	Personeli i DHKL-së gjatë periudhës 2025 është trajnuar në disa fusha si: Trajnim i organizuar nga UN Eomen, Vizita e eksperteve ndërkombëtare mbështetur nga UN Eomen -8 pjesëmarrës, Pjesëmarrje në lansimin e fushatës "Trauma nuk ka afat"-2 pjesëmarrës, Punëtori, Strategjia për Drejtësi

										Tranzicionale" - 30 pjesemarrjes. Për vitin 2026 planifikohet të parashtrohet kërkesa për trajnime të stafit të DHKL-se, tek AKSP, PSRK, AD, FDH, MD, UNDP, Unëomen etj.
4.5.6	Zhvillimi dhe zbatimi i programeve me synim promovimin e pjesëmarrjes dhe udhëheqjes së grave në proceset e drejtësisë tranzicionale	2024 - 2026	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	ABGJ	Programet e zhvilluara	Ligji për Barazi Gjinore	Duke u zbatuar.
4.5.7	Forcimi i kapaciteteve të Komisionit Qeveritar për të Mbijetuarat e Dhunës Seksuale Gjatë Luftës dhe organizatave të përfshira në procesin e aplikimit për njohje të statusit	2024 - 2026	10,000.00	10,000.00	10,000.00	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Qeveria e Republikës së Kosovës	Kapacitetet e krijuara	Rregullorja (GRK) Nr.10/2016 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.22/2015 për t'i definuar	Me qëllim të fuqizimit e kapaciteteve të Komisionit qeveritar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës dhe organizatave të licencuara në kuadër të këtij procesi për të rritur qasjen e grave në drejtësi, ABGJ ka financuar punëtorinë dy

									procedur at për njohjen dhe verifikim in e statusit të dhunës seksuale 125 viktimat e dhunës gjatë luftës për çlirimin e Kosovës	ditore për Komisionin për Verifikimin e statusit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës. Buxheti 1, 027.00 euro.
4.5.8	Mbështetje për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës përmes OJQ-ve të autorizuara	20 24 - 2025 - 2026	15,000 .00	15,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Do natorë t	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve/ Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës seksuale	Mbe shtetja e ofruar	N/A	Në përputhje më lejislavionin në fuqi ministria kompetente (MFPT) ka lidhur marrdhje me katër OJQ-të me qëllim të mbështetjes dhe përkrahjes së aplikuesve/viktima ve në procesin e aplikimit si dhe ofrimin e shërbimeve psiko sociale mjekësore dhe ligjore që nga viti 2018 kur dhe ka filluar punën Komisioni. sipas kësaj

										marrveshje për këto katër OJQ ndahën nga 2000 € në muaj, shuma totale për 12 muaj për katër OJQ është 96000 €
4.5.9	Programe trajnimi për avokatët e viktimave, punonjësit socialë dhe ofruesit e shërbimeve/OShC-të e licencuara për NjDHS	20 25- 2026	0	25,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	IKAP/Divizioni për Drejtësi Tranzicionale	Programet e krijuara	Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.5.10	Zhvillimi i programeve specifike për qasje në drejtësi për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës	20 24 - 2025 - 2026	0	10,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	PSRK/PK / OJQ-të autorizuara	Programet e krijuara	Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.5.11	Zhvillimi i programeve rehabilituese për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës	20 24 - 2025 - 2026	0	20,000.0 0	20,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	ABGJ	Programet e krijuara	Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024	Është duke u hartuar programi, në të cilën janë paraparë aktivitete në realizim të këtij qëllimi.
4.5.12	Ngritja e vetëdijësimin të shoqërisë përmes avokimit për qasjen në drejtësi, duke u fokusuar te të mbijetuarat e dhunës	20 24 - 2025 - 2006	10,000 .00	10,000.0 0	10,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të viktimave të dhunës	Fushata e zhvilluar	Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024	Janë realizuar tri videomesazhe nga krerët e shtetit, përkatësisht nga Presidentja, Kryetari i Kuvendit dhe Kryeministri, si

	seksuale gjatë luftës dhe të drejta të tjera që rrjedhin nga legjislacioni përkatës						seksuale / ABGJ			dhe një video spot televiziv nga Komisioni, përmes të cilëve është bërë njoftimi për vazhdimin e afatit për aplikim, njëkohësisht duke u bërë thirrje për aplikim. Kjo video është shfaqur në televizionin publik RTK.
4.5.1 3	Fushata vetëdijësuese për luftën kundër paragjyqimeve dhe stigmatizimit të të mbijetuarave të dhunës seksuale	20 24 - 2025 - 2026	0	15,000.0 0	15,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	ABGJ/ Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve/ Komisioni Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Personave të Dhunuar gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës	Fushata e organizuar	N/A	ABGJ me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Mbijetuarave/ëve të Dhunës Seksuale gjatë Luftës, ka ndërmarrë edhe një aktivitet simbolik sensibilizues "Gjelbërimi i Ambientit", përmes mbjelljes së bimëve dekoruese në hapësirën e parkut "Heroinat", në shenjë respekti dhe përkujtimi për të gjitha të mbijetuarat/it e dhunës seksuale gjatë luftës. Buxheti ABGJ 16, 240.00

										<p>euro.</p> <p>ABGJ ka realizuar dhe transmetuar në RTK dhe në 3 televizionet nacionale Videospotin; Verifikimi i statusit të personave të dhunuar gjate Luftës Kosovë</p> <p>https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=T6aajMyujH8 Buxheti: 2, 525.10 euro.</p>
4.5.1 4	Konferenca rajonale dhe ndërkombëtare për dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë	20 25	0	50,000.0 0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Komisioni Qeveritar për verifikimin dhe njohjen e statusit të viktimave të DHS	Konferenca e organizuar	Programi i Kosovës për Barazi Gjinore 2020-2024	I pazbatuar. Pritet të mbahet në 2026

4.5.1 5	Ofrimi i trajnimeve profesionale për gratë dhe vajzat nga familjet e kategorive të luftës, me fokus të veçantë për gratë me arsim të ulët dhe gratë e papuna për një kohë të gjatë	20 25 - 2026	0	20,000.0 0	20,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	ABGJ/MFPT	Trajnimet e kryera	N/A	Regjistrimi i tyre në Zyret e Punësimit dhe referimi në trajnime në Qendrat e Aftesimeve Profesionale (QAP)
4.5.1 6	Forumi Gratë, Paqja dhe Siguria	20 25	0	50,000.0 0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Zyra e Presidentit/MFPT	Forumi i mbajtur	N/A	Është zbatuar.
4.5.1 7	Hulumtimi dhe mbledhja e të dhënave mbi rolin e grave në lidhje me të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit dhe drejtësinë tranzicionale	20 25	0	25,000.0 0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	ABGJ / Instituti për krimet e kryera gjatë luftës / Arkivi i Kosovës	Hulumtimi i kryer	N/A	IKKL, përkatësisht studiuesja Greta Avdyl, ka realizuar një studim mbi dhunimet seksuale ndaj të dy gjinive, me fokus të veçantë te gratë gjatë luftës në Kosovë. Studimi është mbështetur në metodologji të avancuar dhe në të dhëna primare.
4.6	Objektivi specifik: Fuqizimi i iniciativave ekzistuese dhe të reja të shoqërisë civile për drejtësinë tranzicionale									

4.6.1	Krijimi i skemave mbështetëse institucionale dhe programore për organizatat e shoqërisë civile që merren me Drejtësinë Tranzicionale	20 24- 2025 - 2026	0	50,000.0 0	50,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Ministria e Drejtësisë/Departamenti i Drejtësisë Tranzicionale	Skema e zhvilluar / Raportet e rregullta dhe rekomandimet për zhvillimin e iniciativave në të ardhmen	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.7	Objektivi specifik: Forcimi i kohezionit social									
4.7.1	Këshilli Konsultativ për Komunitete	20 24 - 2025 - 2026	0	25,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Zyra e Presidentit	Platforma për përfaqësuesit e të gjitha komuniteteve që të angazhohen për mbrojtjen e të	Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në Republikë	I zbatuar.

								drejta ve të komu nitetev e	ën e Kosovës	
4.7.2	Zhvillimi i programeve, duke përfshirë edukimin publik, që synojnë promovimin e lirisë së shprehjes dhe eliminimin e gjuhës së urrejtjes	20 24 - 2025 - 2026	10,000 .00	15,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	MASHTI/ ZKM	Programet e zhvillura	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.7.3	Programe trajnimi për mediat mbi drejtësinë tranzicionale, Qasje "mos bëj dëm", ndjeshmëri ndaj konfliktit dhe që i kanë viktimat në qendër	20 24 - 2025 - 2026	0	25,000.0 0	25,000.0 0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	KPM/ Universiteti i Prishtinës/ Divizioni për Drejtësi tranzicionale	Gazetarët e trajnuar	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.
4.7.4	Hulumtime mbi përhapjen dhe ndikimin e diskriminimit dhe hartimi i masave për ta eliminuar një diskriminim të tillë	20 24 - 2025 - 2026	0	15,000.0 0	0	Buxheti i Kosovës/Donatorët	Zyra për Qeverisje të Mirë	Hulumti i kryer	N/A	I pazbatuar, në pritje të planit.

